Edutor styregruppemøde 2018-08-31 12:30-14:00

Til stede var:

- Anders Kalhauge
- Christian Nielsen
- Caroline Hundahl
- Michael Huus Svejstrup
- Jimmy Pierre Bredow Pedersen

Dagsorden

Velkommen til Michael

• Kort præsentation og status

Siden sidst

- Markdownfortolker
- Møde med Praqma om værktøjer og arbejdsgange

Eaviden.dk

Plan for efteråret

- Lavt blus i september
- Kickoff for semestret ultimo september
- Mardownparser
- Live deployment
- CI-chain
- Brugerundersøgelser

Referat

Velkommen til Michael, med en kort præsentation af projektet, som har tre fokusområder: 1. Et produkt som er en portal til automatisk evaluering og feedback på opgaver, i første omgang fra studerende på datamatikeruddannelsen. 2. Basis for vidensopsamling til lærergruppen på et real life agilt IT-projekter med brug af continuous integration, delivery og deployment. 3. Et produkt som er et tilgængeligt setup af ovenstående, der kan benyttes af små og mellemstore virksomheder.

Status på projektet er pt. at infrastrukturen til fordeling af forskellige typer opgaver til specialdesignede rettemoduler er på plads. Der arbejdes i øjeblikket på en fortolker af markdown og integration af dette i brugergrænsefladen, når dette er på plads kan projektet deployes live til afprøvning blandt kolleger og andre interesserede. Efter et møde med Praqma er vi klædt på rent værktøjsmæssigt til at få en continuous integration og delivery chain på benene.

Jimmy fortalte om eaviden.dk og Anders laver et forslag til revideret indhold i uge 36.

Grundet stort undervisningspres og lektoranmodning i semestrets start, kommer projektet til at køre på lidt lavere blus i september, teamet aftaler et kickoff-møde ultimo september. Herefter er planen at få projektet live forholdsvis hurtigt, således at der kan foretages primær- og sekundær-bruger-evalueringer. Parallelt vil CI/CD chain blive sat op.

Det aftaltes at teamet skal søge viden om GDPR i forhold til projektet.